

Jira

Proyecto: [Capstone](#)

Ordenado por: Creada descendente

1–59 de 59 como en: 30/nov/25 4:51 PM

T	Clave	Resumen	Persona asignada	Informador	Pr	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencimiento
☒	CAP-59	T4.9: Testing integral seguridad + cierre de MVP.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-58	T4.8: Pantalla consulta de auditoría.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-57	T4.7: Middleware registrar cambios CRUD.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-56	T4.6: Crear tabla audit_log.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-55	T4.5: Frontend pantalla asignación de roles.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-54	T4.4: Middleware autorización por rol.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-53	T4.3: Crear tablas app_role, user_role.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-52	T4.2: Endpoint forecast con escenarios personalizados.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-51	T4.1: Ajustar Prophet para aforo/eventos como parámetro adicional.	nicolas.caviedes	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
☒	CAP-50	T3.10: Pantalla login en React Native.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	27/oct/25	20/oct/25
☒	CAP-49	T3.9: Endpoint login + sesión JWT.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	=	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	27/oct/25	22/oct/25
☒	CAP-48	T3.8: Tabla app_user con RUT + password hash.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	02/nov/25	17/oct/25
☒	CAP-47	T3.7: Frontend para registro de ventas.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	=	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	30/oct/25	30/oct/25
☒	CAP-46	T3.6: API de ventas con campos BOLETA/FACTURA.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	27/oct/25	17/oct/25
☒	CAP-45	T3.5: Crear tablas sale, sale_item.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	27/oct/25	22/oct/25
☒	CAP-44	T3.4: Frontend formulario órdenes de compra.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	=	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	02/nov/25	20/oct/25
☒	CAP-43	T3.3: Backend API órdenes de compra.	YOJANN BRANDON	nicolas.caviedes	⬆	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	27/oct/25	17/oct/25

T	Clave	Resumen	Persona asignada	Informador	Pr	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencimiento
CORTES DIAZ										
☒	CAP-42	T3.2: Validación de RUT proveedor.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	02/nov/25	20/oct/25
☒	CAP-41	T3.1: Crear tablas supplier, purchase_order, purchase_item.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	27/oct/25	15/oct/25
☒	CAP-40	T2.8: Pruebas con casos de stock bajo/sobrestock.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-39	T2.7: Notificaciones visuales en frontend.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-38	T2.6: Implementar reglas de min/máx en stock.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-37	T2.5: Dashboard frontend con gráficos (charts).	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-36	T2.4: Consultas SQL + endpoints para reportes.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-35	T2.3: Definir KPIs principales (top ventas, rotación, stock crítico).	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-34	T2.2: Backend búsqueda de producto por código.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	13/oct/25
☒	CAP-33	T2.1: Integrar librería de cámara en React Native (lector QR).	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	14/oct/25	11/oct/25
☒	CAP-32	T1.8: Endpoint backend para devolver forecast semanal.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-31	T1.7: Entrenar Prophet con dataset inicial.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-30	T1.6: Exportar dataset ventas históricas a GCP Storage.	sergio.plaza	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-29	T1.5: Validación de stock no negativo.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-28	T1.4: Endpoint y lógica para movimientos de stock.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	↗	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	22/sep/25

30/11/25, 16:52

Jira

T	Clave	Resumen	Persona asignada	Informador	Pr	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencimiento
☒	CAP-27	T1.3: Pantalla React Native para registro y listado de productos.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-26	T1.2: Implementar CRUD productos (backend Spring).	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-25	T1.1: Crear tablas product y stock en BD.	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	22/sep/25
☒	CAP-24	T0.7: Integrar pipeline básico de CI/CD (build + test).	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
☒	CAP-23	T0.6: Documentar lineamientos de coding style y commits.	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
☒	CAP-22	T0.5: Definir mockups iniciales.	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
☒	CAP-21	T0.4: Configurar conexión GCP (BigQuery + Storage).	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
☒	CAP-20	T0.3: Levantar entorno en Oracle Cloud (OCI ATP + VM Compute).	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
☒	CAP-19	T0.2: Definir ramas principales (main, develop, feature/*).	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
☒	CAP-18	T0.1: Configurar repositorios en Bitbucket (frontend y backend).	sin asignar	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	23/sep/25	
	CAP-17	HU-12 - Audit Log	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
	CAP-16	HU-11 - Assign Roles	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
	CAP-15	HU-10 - Login with RUT	nicolas.caviedes	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	02/nov/25	
	CAP-14	HU-09 - Sales with BOLETA/FACTURA	nicolas.caviedes	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	02/nov/25	
	CAP-13	HU-08 - Purchase Orders with RUT Supplier	nicolas.caviedes	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	02/nov/25	
	CAP-12	HU-07 - Event Forecast Scenarios	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	19/nov/25	
	CAP-11	HU-06 - Weekly Forecast	sergio.plaza	nicolas.caviedes	⬇	FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	22/sep/25

T	Clave	Resumen	Persona asignada	Informador	Pr	Estado	Resolución	Creada	Actualizada	Fecha de vencimiento
	CAP-10	HU-05 - Stock Alerts	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes		FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	13/oct/25
	CAP-9	HU-04 - Dashboard Reports	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes		FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
	CAP-8	HU-03 - Scan Product QR/Barcode	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes		FINALIZADA	Listo	17/sep/25	13/oct/25	13/oct/25
	CAP-7	HU-02 - Update Stock	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes		FINALIZADA	Listo	17/sep/25	08/oct/25	22/sep/25
	CAP-6	HU-01 - Register Products	YOJANN BRANDON CORTES DIAZ	nicolas.caviedes		FINALIZADA	Listo	17/sep/25	14/oct/25	22/sep/25
	CAP-5	E5 - Security & Users - Capstone	<i>sin asignar</i>	nicolas.caviedes		TAREAS POR HACER	<i>Sin resolver</i>	17/sep/25	17/sep/25	
	CAP-4	E4 - Purchases & Sales - Capstone	<i>sin asignar</i>	nicolas.caviedes		TAREAS POR HACER	<i>Sin resolver</i>	17/sep/25	17/sep/25	
	CAP-3	E3 - Prediction & Analytics - Capstone	<i>sin asignar</i>	nicolas.caviedes		TAREAS POR HACER	<i>Sin resolver</i>	17/sep/25	17/sep/25	
	CAP-2	E2 - Reports & Alerts - Capstone	<i>sin asignar</i>	nicolas.caviedes		TAREAS POR HACER	<i>Sin resolver</i>	17/sep/25	04/oct/25	
	CAP-1	E1 - Inventory Management - Capstone	<i>sin asignar</i>	nicolas.caviedes		TAREAS POR HACER	<i>Sin resolver</i>	17/sep/25	21/nov/25	22/sep/25